

April		Maj		Juni		Juli		August		September	
lø 1	Gravearbejde	ma 1	18	to 1		lø 1	Mosaik bue	ti 1		fr 1	
sø 2	Gravearbejde	ti 2		fr 2		sø 2	Mosaik bue	on 2		lø 2	
ma 3	14	on 3		lø 3		ma 3	27	to 3		sø 3	
ti 4		to 4		sø 4	Pinsedag	ti 4		fr 4		ma 4	36
on 5		fr 5	Opmuring, el	ma 5	2. pinsedag/Gr.lovsd. 23	on 5		lø 5	Genopretning	ti 5	
to 6		lø 6	Sti, opm. Bue	ti 6		to 6		sø 6	Genopretning	on 6	
fr 7	Kørsel maskiner	sø 7	Sti, opm. Bue	on 7		fr 7	Mosaik bue	ma 7	32	to 7	
lø 8	Gr. arbejde	ma 8	19	to 8		lø 8	Mosaik bue	ti 8		fr 8	
sø 9	Gr. Arbejde	ti 9		fr 9	Reetabl. bakke	sø 9	Mosaik bue	on 9		lø 9	
ma 10	15	on 10		lø 10	Reetabl. bakke	ma 10	28	to 10		sø 10	
ti 11	Støber fundament	to 11		sø 11	Reetabl. bakke	ti 11		fr 11		ma 11	37
on 12	Støber fundament	fr 12	Opmuring bue	ma 12	24	on 12		lø 12	Finish	ti 12	
to 13	Skærtorsdag	lø 13	Sti, opm. Bue	ti 13		to 13		sø 13	Deadline projekt	on 13	
fr 14	Langfredag	sø 14	Sti, opm. Bue	on 14		fr 14	Fliser terrasse	ma 14	33	to 14	
lø 15		ma 15	20	to 15		lø 15	Fliser terrasse	ti 15		fr 15	
sø 16	Påskedag	ti 16		fr 16	Fliser monument	sø 16	Fliser terrasse	on 16		lø 16	
ma 17	2. påskedag	on 17		lø 17	Fliser monument	ma 17	29	to 17		sø 17	
ti 18		to 18		sø 18	Fliser monument	ti 18		fr 18		ma 18	38
on 19		fr 19	Trappe udgrav	ma 19	25	on 19		lø 19	Overdragelse	ti 19	
to 20		lø 20	Trappe form	ti 20		to 20		sø 20	Indvielse	on 20	
fr 21	Opmåling	sø 21	Trappe støbes	on 21		fr 21	Flise trappe	ma 21	34	to 21	
lø 22	Udgrav/ opmuring	ma 22	21	to 22		lø 22	Flise trappe	ti 22		fr 22	
sø 23	Opgrav sti	ti 23		fr 23	Fliser monument	sø 23	Flise trappe	on 23		lø 23	
ma 24	17	on 24		lø 24	Fliser monument	ma 24	30	to 24		sø 24	
ti 25		to 25	Kristi Himmelfart	sø 25	Fliser monument	ti 25		fr 25		ma 25	39
on 26		fr 26	Fliser sti	ma 26	26	on 26		lø 26		ti 26	
to 27		lø 27	Fliser sti	ti 27		to 27		sø 27		on 27	
fr 28	Opmur støttevæg	sø 28	Fliser sti	on 28		fr 28	Fliser terrasse	ma 28	35	to 28	
lø 29	Gr. arb sti, opmur	ma 29	22	to 29		lø 29	Fliser terrasse	ti 29		fr 29	
sø 30	Gr. arb sti, opmur	ti 30		fr 30	Mosaik bue	sø 30	Fliser terrasse	on 30		lø 30	
		on 31				ma 31	31	to 31			
17 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage		21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage		21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage		21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage		23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage		21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage	

